

Relatório de Roçagens - Capina e Roçagem

Período: 18/11/2025 até 18/11/2025

Lote: 1

Data do relatório: 26/11/2025 às 19:16:32

 18/11/2025 (18 áreas)

ID	Endereço	Bairro	Metragem (m ²)	Lote	Data Roçagem	Registrado Por
28	lúcia h. gonçalves viana c/ visconde de guarapuava	jd. paschoal cantoni	703,48	1	19/11/2025	-
518	linha ferrea dois lados até av a imperial	milton gavetti	16.492,56	1	19/11/2025	-
505	roberto siqueira c avcuritiba	milton gavetti	3.453,64	1	19/11/2025	-
507	ana gil c/ alberto preto (mercado municipal)	milton gavetti	1.180	1	19/11/2025	-
516	pedro becati	pacaembu ii	1.823,92	1	19/11/2025	-
519	inaldo guimaraes c luiz v a gongora	pacaembu ii	1.252,64	1	19/11/2025	-
510	eduardo dos reis silva	santa mônica	6.773,06	1	19/11/2025	-
517	domingos julião	roma	5.241,17	1	19/11/2025	-
509	av sylvio de barros	milton gavetti	5.967,32	1	19/11/2025	-
513	av lucia helena gonçalves vianna	vários	5.988,99	1	19/11/2025	-
514	aguia imperial	paraiso	11.757,53	1	19/11/2025	-
	vicente p de	milton				

511	miranda c sylvio barros	milton gavetti	1.448,27	1	19/11/2025	-
508	prof sinesio medeiros c geralda de nobre	milton gavetti	259,55	1	19/11/2025	-
515	av aguia imperial	pacaembu ii	542,89	1	19/11/2025	-
520	inaldo guimaraes c joão schiavinato	pacaembu ii	730,02	1	19/11/2025	-
506	av rafael lamastra	milton gavetti	10.418,22	1	19/11/2025	-
512	av. améríco deolindo garla	milton gavetti	6.003,83	1	19/11/2025	-
504	av curitiba	vários	18.589,37	1	19/11/2025	-

Total de áreas roçadas: **18**

Metragem total: **98.626,46 m²**